

PLANNING REPORT

Grupo S12

https://github.com/DP2-S12/D01-Acme-Recipes.git

07/09/2022

Integrantes:

Eloy Moreno Dominguez	(elomordom@alum.us.es)
José Mª García Quijada	(josgarqui@alum.us.es)
Juan Antonio Mena Vargas	(juanmenvar@alum.us.es)

Resumen ejecutivo	2
Plan de trabajo	2
Presupuestos	7
Costes directos:	7
Costes indirectos:	9
Bibliografía	9

Versión	Descripción	Fecha
v1.0	Creación inicial	07/09/2022
v2.0	Revisión final del informe	08/09/2022

Resumen ejecutivo

Debido a la necesidad de crear un punto donde consultar las tareas y asignarlas a los miembros del equipo, así como calcular el presupuesto del entregable, se desarrolla el presente documento.

Con el objetivo de resolver dicho problema, dividimos este informe entre una sección de plan de trabajo y una de presupuestos, subdividida en costes directos e indirectos.

Para finalizar podemos afirmar que, tras crear este informe, hemos conseguido repartir las tareas de manera equitativa y conocer los costes relacionados al proyecto.

Plan de trabajo

En este documento se recoge el plan de trabajo elaborado para todo el proyecto, donde mostrará cómo hemos trabajado a lo largo de estas semanas hasta la entrega así como el reparto equitativo del trabajo. Este informe pretende ser además una guía donde todos los miembros puedan acudir a él, si necesitan información sobre alguna tarea específica o procedimiento a seguir.

En cuanto a las tareas, cabe mencionar una serie de tareas referidas a documentación donde mostraremos tanto el presupuesto del proyecto, así como otros informes relacionados con el testeo de las características desarrolladas en la entrega.

Todas las tareas se registrarán en GitHub Project, asignando a los miembros que se encargaran de cada una de ellas, y establecerá unos límites para los cuales deben estar realizadas. Todo el tiempo se mantendrá registrado con la aplicación Clockify donde se ha creado un nuevo WorkSpace para esta iteración.

Identificador	000
Título	Crear repositorio
Descripción	Creación del repositorio en github por parte del manager.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	04/08/22
Fecha de fin	04/08/22
Duración	10min

Identificador	001
Título	Subir el proyecto inicial
Descripción	Subir el proyecto al repositorio de github
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	04/08/22
Fecha de fin	04/08/22
Duración	15min

Identificador	002
Título	Actualizar CONTRIBUTORS.TXT
Descripción	Actualizar el archivo CONTRIBUTORS.TXT con lo requerido en el enunciado
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	04/08/22
Fecha de fin	04/08/22
Duración	5min

Identificador	003
Título	Añadir enlace favorito
Descripción	Añadir enlace favorito al menú de anónimo
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	04/08/22
Fecha de fin	04/08/22
Duración	20min

Identificador	004
Título	Personalizar proyecto
Descripción	Añadir logos y banners personalizados al proyecto
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	04/08/22
Fecha de fin	04/08/22
Duración	1h

Identificador	005
Título	D01 - Workgroup report
Descripción	Reporte con acuerdo formal del equipo de trabajo e información sobre los miembros
Asignado a	Jose Mª García Quijada
Fecha de inicio	04/08/22
Fecha de fin	04/08/22
Duración	15min

Identificador	006
Título	D01 - Progress report
Descripción	Informe de progreso enfocado a la evaluación de los miembros del equipo
Asignado a	Jose Mª García Quijada
Fecha de inicio	04/08/22
Fecha de fin	04/08/22
Duración	38min

Identificador	007
Título	D01 - Informe de configuración de despliegue
Descripción	Informe en el que se comenta la configuración necesaria para hacer la aplicación funcionar
Asignado a	Jose Mª García Quijada
Fecha de inicio	04/08/22
Fecha de fin	04/08/22
Duración	15min

Identificador	008
Título	D01 - Informe WIS
Descripción	Informe en el que se comenta la arquitectura de un WIS
Asignado a	Jose Mª García Quijada
Fecha de inicio	04/08/22
Fecha de fin	04/08/22
Duración	57min

Identificador	009
Título	D01 - Planning report
Descripción	Informe en el que se planifican las tareas a realizar en el sprint actual
Asignado a	Jose Mª García Quijada
Fecha de inicio	04/08/22
Fecha de fin	04/08/22
Duración	30min

Identificador	010
Título	D01 - Testing report
Descripción	Reporte en el que se especifican nuestros conocimientos sobre testing
Asignado a	Jose Mª García Quijada
Fecha de inicio	04/08/22
Fecha de fin	04/08/22
Duración	45min

Identificador	011
Título	Empaqueta los entregables
Descripción	Un operador debe ser capaz de empaquetar los entregables con éxito
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	04/08/22
Fecha de fin	04/08/22
Duración	30min

Identificador	012
Título	Subir el entregable
Descripción	El operador debe ser capaz de subir el entregable con éxito
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	04/08/22
Fecha de fin	04/08/22
Duración	5min

Identificador	013
Título	Comprobar lo realizado
Descripción	Un tester debe ser capaz de comprobar que todo lo realizado ha sido realizado satisfactoriamente
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	04/08/22
Fecha de fin	04/08/22
Duración	30min

Identificador	014
Título	Comprobación final
Descripción	Un tester antes de entregar el entregable debe realizar una comprobación completa
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	04/08/22
Fecha de fin	04/08/22
Duración	30min

Identificador	015
Título	Supervisión
Descripción	Un manager debe supervisar que todo el equipo funcione correctamente a la hora de realizar las tareas
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	04/08/22
Fecha de fin	04/08/22
Duración	30min

Identificador	016
Título	Crear repositorio D02
Descripción	Creación del repositorio en github por parte del manager.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	04/08/22
Fecha de fin	04/08/22
Duración	10min

Identificador	017
Título	Actualizar el repositorio D02
Descripción	Subir el proyecto al repositorio de github
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	06/08/22
Duración	15min

Identificador	018
Título	Crear roles chef y epicure
Descripción	Crear los roles de chef y epicure en adición a los que hay por defecto
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	07/08/22
Duración	1h

Identificador	019
Título	Crear entidad Peep
Descripción	Crear una entidad llamada Peep
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	07/08/22
Duración	1 h

Identificador	020
Título	Crear entidad Bulletin
Descripción	Crear una entidad llamada Bulletin
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	07/08/22
Duración	45 min

Identificador	021
Título	Crear entidad Ingredient
Descripción	Crear una entidad llamada Ingredient
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	07/08/22
Duración	30min

Identificador	022
Título	Crear entidad Kitchen Utensil
Descripción	Crear una entidad llamada Kitchen Utensil
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	07/08/22
Duración	30min

Identificador	023
Título	Crear entidad Recipe
Descripción	Crear una entidad llamada Recipe
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	07/08/22
Duración	15min

Identificador	024
Título	Crear entidad Fine Dish
Descripción	Crear una entidad llamada Fine Dish
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	07/08/22
Duración	1h 15 min

Identificador	025
Título	Crear entidad Memorandum
Descripción	Crear una entidad llamada Memorandum
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	07/08/22
Duración	1h 15 min

Identificador	026
Título	Crear Chef Dashboard
Descripción	Crear nuevo Chef Dashboard
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	07/08/22
Duración	1 h

Identificador	027
Título	Crear Administrator Dashboard
Descripción	Crear nuevo Administrator Dashboard
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	07/08/22
Duración	45min

Identificador	028
Título	Poner a punto la configuración del sistema
Descripción	Crear una configuración del sistema propuesta
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	07/08/22
Duración	1h30min

Identificador	029
Título	D02 - Planning report
Descripción	Informe en el que se planifican las tareas a realizar en el sprint actual
Asignado a	Jose Mª García Quijada
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	07/08/22
Duración	30min

Identificador	030
Título	D02 - Progress report
Descripción	Informe de progreso enfocado a la evaluación de los miembros del equipo
Asignado a	Jose Mª García Quijada
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	07/08/22
Duración	30min

Identificador	031
Título	Crear UML
Descripción	Creación del UML
Asignado a	Eloy Moreno
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	07/08/22
Duración	2h

Identificador	032
Título	Crear datos de prueba
Descripción	Crear datos de muestra variados
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	07/08/22
Duración	20min

Identificador	033
Título	Empaquetar el entregable
Descripción	Un operador debe ser capaz de empaquetar los entregables con éxito
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	07/08/22
Duración	30min

Identificador	034
Título	Subir el entregable
Descripción	El operador debe ser capaz de subir el entregable con éxito
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	07/08/22
Duración	5min

Identificador	035
Título	Comprobar lo realizado
Descripción	Un tester debe ser capaz de comprobar que todo lo realizado ha sido realizado satisfactoriamente
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	07/08/22
Duración	30min

Identificador	036
Título	Comprobación final
Descripción	Un tester antes de entregar el entregable debe realizar una comprobación completa
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	07/08/22
Duración	30min

Identificador	037
Título	Supervisión
Descripción	Un manager debe supervisar que todo el equipo funcione correctamente a la hora de realizar las tareas
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	06/08/22
Fecha de fin	07/08/22
Duración	30min

Identificador	038
Título	Crear repositorio D03
Descripción	Creación del repositorio en github por parte del manager.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	08/08/22
Duración	10min

Identificador	039
Título	Actualizar el repositorio
Descripción	Subir el proyecto al repositorio de github
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	08/03/22
Fecha de fin	08/03/22
Duración	15min

Identificador	040
Título	Operations by all principals on user accounts
Descripción	Listar cuentas de usuario por roles, exceptuando las cuentas desactivadas o aquellas con rol administrador o anónimo. Mostrar la identidad y perfiles de las cuentas de usuario que pueden listarse, exceptuando sus credenciales y su estado de conexión.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	2h

Identificador	041
Título	Operations by all principals on peeps
Descripción	Listar todos los peeps que no son mayores de un mes.
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	1h 45min

Identificador	042
Título	Operations by all principals on ingredient
Descripción	Listar todos los ingredientes que se hayan publicado.
	Mostrar los detalles de un ingredientes listado.
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	1h 30min

Identificador	043
Título	Operations by all principals on kitchen utensils
Descripción	 Listar todos los utensilios de cocina que se hayan publicado.
	Mostrar los detalles de un utensilio de cocina listado.
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	1h 30min

Identificador	044
Título	Operations by all principals on recipes
Descripción	Listar todos los conjuntos de recetas que se hayan publicado.
	 Listar todos los conjuntos de recetas que se hayan publicado y que incluyan un componente o herramienta concreto.
	3. Mostrar los detalles de un conjunto

	de recetas , incluyendo precio, sus ingredientes, utensilios de cocina y sus detalles.
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	2h

Identificador	045
Título	Operations by authenticated principals on bulletins
Descripción	Listar los boletines que no sean mayores de un mes.
	 Mostrar los detalles de un boletín listado.
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	2h

Identificador	046
Título	Operations by authenticated principals on the system configurations
Descripción	Mostrar información sobre las divisas aceptadas, y la divisa del sistema. Si es aplicable, mostrar información sobre el servicio usado para realizar los intercambios de dinero.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	1h

Identificador	047
Título	Operations by chefs on ingredients
Descripción	Listar sus propios ingredientes.
	2. Mostrar sus propios ingredientes.
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	2h

Identificador	048
Título	Operations by chefs on kitchen utensils
Descripción	Listar sus propios utensilios de cocina.
	Mostrar sus propios utensilios de cocina.
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	1h 30min

Identificador	049
Título	Operations by chefs on recipes
Descripción	Listar sus propios conjuntos de recetas.
	 Mostrar sus propios conjuntos de recetas, incluyendo sus precios, sus ingredientes y sus utensilios de cocina.
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	1h 30min

Identificador	050
Título	Operations by chefs on fine dish
Descripción	Listar sus propios buenos platos.
	Mostrar sus buenos platos, incluyendo el perfil del correspondiente sibarita.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	1h 30min

Identificador	051
Título	Operations by chefs on memoranda
Descripción	Listar los memorandum asociados a sus buenos platos.
	Mostrar los memorandum listados (detalles).
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	2h

Identificador	052
Título	Operations by epicures on fine dishes
Descripción	Listar sus propios buenos platos.
	 Mostrar sus buenos platos, incluyendo el perfil de su correspondiente chef.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	1h 30min

Identificador	053
Título	Operations by epicures on memoranda
Descripción	Listar los memorandums asociados a sus fine dishes.
	Mostrar los memorandum listados (detalles).
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	2h

Identificador	054
Título	Operations by epicures on epicure dashboards
Descripción	Mostrar los tableros de sibarita.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	1h

Identificador	055
Título	Operations by administrators on the configuration
Descripción	Mostrar la configuración del sistema.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	1h

Identificador	056
Título	Operations by administrators on administrator dashboards
Descripción	Mostrar el tablero de administrador.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	1h

Identificador	057
Título	Internationalise moments and money amounts
Descripción	Los momentos y las cantidades de dinero deben ser internacionalizados cuando se muestran. Otros tipos de datos pueden estarlo, pero no se espera que sean internacionalizados.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	1h

Identificador	058
Título	D03 - Planning Report
Descripción	Elaborar un Planning Report
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	1h 30min

Identificador	059
Título	D03 - Progress Report
Descripción	Elaborar un Progress Report
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	2h

Identificador	060
Título	D03 - Lint Report
Descripción	Elaborar un Lint Report
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	2h

Identificador	061
Título	D03 - Test Suite
Descripción	Producir un conjunto de tests para cada funcionalidad.
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	2h

Identificador	062
Título	D03 - Performance Report
Descripción	Elaborar un Performance Report
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	1h 30min

Identificador	063
Título	Empaquetar el entregable
Descripción	Un operador debe ser capaz de empaquetar los entregables con éxito
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	30min

Identificador	064
Título	Subir el entregable
Descripción	El operador debe ser capaz de subir el entregable con éxito
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	16/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	5min

Identificador	065
Título	Comprobar lo realizado
Descripción	Un tester debe ser capaz de comprobar que todo lo realizado ha sido realizado satisfactoriamente
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	30min

Identificador	066
Título	Comprobación final
Descripción	Un tester antes de entregar el entregable debe realizar una comprobación completa
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	30min

Identificador	067
Título	Supervisión
Descripción	Un manager debe supervisar que todo el equipo funcione correctamente a la hora de realizar las tareas
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	30min

Identificador	068
Título	Crear repositorio D04
Descripción	Creación del repositorio en github por parte del manager.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	17/08/22
Duración	10min

Identificador	069
Título	Actualizar el repositorio
Descripción	Subir el proyecto al repositorio de github
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	17/08/22
Duración	15min

Identificador	070
Título	Operations by anonymous principals on user accounts
Descripción	 Regístrese en el sistema para crear una nueva cuenta de usuario. Conviértete en chef y/o sibarita.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	3h

Identificador	071
Título	Operations by all authenticated on user accounts
Descripción	Actualiza sus perfiles
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	4h

Identificador	072
Título	Operations by all principals on peep
Descripción	Crea un peep. Tenga en cuenta que los chirridos no se pueden actualizar ni eliminar; por lo tanto, el sistema debe requerir confirmación antes de crearlos.
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	4h

Identificador	073
Título	Operations by chefs on ingredients
Descripción	Edite sus propios ingredientes, lo que incluye crearlos, actualizarlos, eliminarlos y publicarlos. Se permite actualizar o eliminar un componente siempre que no se haya publicado.
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	4h 30min

Identificador	074
Título	Operations by chefs on kitchen utensils
Descripción	Edite sus propios utensilios de cocina, lo que incluye crearlos, actualizarlos, eliminarlos y publicarlos. Se permite actualizar o eliminar un utensilio de cocina siempre que no se haya publicado.
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	2h 30min
Identificador	075
Título	Operations by chefs on recipes
Descripción	Edita sus propias recetas , lo que incluye crearlas, actualizarlas, eliminarlas y publicarlas. Se permite actualizar o eliminar una receta siempre que no se haya publicado.
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	5h
Identificador	076
Título	Operations by chefs on fine dishes
Descripción	Decidir sobre una propuesta de buenos platos para aceptar o denegarla.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	17/08/22

24/08/22

2h

Fecha de fin

Duración

Identificador	077
Título	Operations by chefs on memorandum
Descripción	Crear un memorándum. Los Memorándum no se pueden actualizar ni eliminar, lo que requiere que el sistema solicite confirmación antes de crearlos.
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	2h

Identificador	078
Título	Operations by epicures on fine dishes
Descripción	Editar sus buenos platos , lo que incluye crearlos, actualizarlos, eliminarlos y publicarlos. Se permite actualizar o eliminar un buen plato siempre que no se haya publicado.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	4h

Identificador	079
Título	Operations by epicures on memorandum
Descripción	Crear un memorándum. Los Memorándum no se pueden actualizar ni eliminar, lo que requiere que el sistema solicite confirmación antes de crearlos.
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	2h

Identificador	080
Título	Operations by administrators on bulletins
Descripción	Crea un boletín. Tenga en cuenta que los boletines no se pueden actualizar ni eliminar; por lo tanto, el sistema debe requerir confirmación para crearlos.
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	2h
lalontifica do s	004
Identificador	081
Título	Operations by an administrator principal on the system configuration
Descripción	Actualizar la configuración del sistema.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	2h
Identificador	082
Título	Moments and money amounts must be internationalised when they are entered
Descripción	Los momentos y cantidades de dinero deben estar internacionalizados cuando se ingresan. Otros tipos de datos pueden ser, pero no se espera que sean internacionalizados.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	1h

Identificador	083
Título	The system must show all money amounts as they are entered by the users
Descripción	El sistema debe mostrar todos los montos de dinero tal como son ingresados por los usuarios, pero también sus cambios de dinero correspondientes según la moneda del sistema. Los cambios de dinero deben realizarse en línea utilizando un servicio gratuito disponible en la Web. Es responsabilidad de los estudiantes encontrar el servicio adecuado; la Universidad de Sevilla no asumirá responsabilidades implícitas ni explícitas si los estudiantes contratan un servicio de pago por uso.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	3h

Identificador	084
Título	The system must prevent the principals from storing peeps, bulletins, ingredients, kitchen utensils, or recipes if they are considered spam.
Descripción	El sistema debe evitar que los principales almacenen vistazos, boletines, utensilios de cocina, ingredientes o recetas si se consideran spam. Algo se considera spam si su texto contiene una proporción de palabras spam fuertes/débiles superior al umbral correspondiente. Tenga en cuenta que un término debe considerarse spam independientemente de su caso y los espacios en blanco entre sus palabras. Por ejemplo, "onemillion" es un término de spam que coincide con "onemillion", "ONEMILLION", "OnEMilLiOn" o "One &Million"; Sin embargo, no coincide con "Un millonario", "Uno o dos millones" o "Un millón de sexo".
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	17/08/22

Fecha de fin	24/08/22
Duración	3h

Identificador	085
Título	The spam detector must be reusable across different projects
Descripción	El detector de spam debe ser reutilizable en diferentes proyectos; es decir: debe implementarse como un proyecto independiente y empaquetarse en un artefacto .jar reutilizable.
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	1h

Identificador	086
Título	D04 - Produce a planning report
Descripción	Elaborar un planning report.
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	2h

Identificador	087
Título	D04 - Produce a progress report
Descripción	Elaborar un progress report.
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	2h

Identificador	088
Título	D04 - Produce a Lint report
Descripción	Elaborar un Lint report.
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	2h

Identificador	089
Título	D04 - Produce a test suite for your project
Descripción	Cree un conjunto de pruebas para su proyecto. Cada miembro de su grupo de trabajo debe centrarse en al menos una función y desarrollar casos de prueba completos para ella.
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	10h

Identificador	090
Título	D04 - Produce a performance report
Descripción	Elaborar un performance Report
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	1h

Identificador	091
Título	Empaquetar el entregable
Descripción	Un operador debe ser capaz de empaquetar los entregables con éxito
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	30min

Identificador	092
Título	Subir el entregable
Descripción	El operador debe ser capaz de subir el entregable con éxito
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	24/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	5min

Identificador	093
Título	Comprobar lo realizado
Descripción	Un tester debe ser capaz de comprobar que todo lo realizado ha sido realizado satisfactoriamente
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	30min

Identificador	094
Título	Comprobación final
Descripción	Un tester antes de entregar el entregable debe realizar una comprobación completa
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	17/08/22
Fecha de fin	24/08/22
Duración	30min

Identificador	095
Título	Supervisión
Descripción	Un manager debe supervisar que todo el equipo funcione correctamente a la hora de realizar las tareas
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	08/08/22
Fecha de fin	16/08/22
Duración	30min

Identificador	096
Título	D05 - Produce a planning report
Descripción	Elaborar un planning report.
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	07/09/22
Fecha de fin	07/09/22
Duración	2h

Identificador	097
Título	D05 - Produce a progress report
Descripción	Elaborar un progress report.
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	07/09/22
Fecha de fin	07/09/22
Duración	2h

.

_

Identificador	098
Título	D05 - Produce a architecture of WIS report
Descripción	Realiza un informe que describa lo que has aprendido sobre la arquitectura WIS en esta asignatura
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	07/09/22
Fecha de fin	07/09/22
Duración	2h

Identificador	099
Título	D05 - Testing Report
Descripción	Realiza un informe que describa lo que has aprendido sobre el testing en esta asignatura
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	08/09/22
Fecha de fin	08/09/22
Duración	2h

Identificador	100
Título	Empaquetar Acme Framework como un componente .jar independiente
Descripción	Produce una nueva versión de su entregable D04 que utilice el framework como un componente .jar independiente; compruebe que su aplicación sigue funcionando cuando el framework se desvincula. Escribe un informe en el que expliques cómo has conseguido este requisito.
Asignado a	José María García Quijada
Fecha de inicio	08/09/22
Fecha de fin	08/09/22
Duración	2h

Identificador	101
Título	Empaquetar el entregable
Descripción	Un operador debe ser capaz de empaquetar los entregables con éxito
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	08/09/22
Fecha de fin	08/09/22
Duración	30min

Identificador	102
Título	Subir el entregable
Descripción	El operador debe ser capaz de subir el entregable con éxito
Asignado a	Juan Antonio Mena Vargas
Fecha de inicio	08/09/22
Fecha de fin	08/09/22
Duración	5min

Identificador	103
Título	Comprobar lo realizado
Descripción	Un tester debe ser capaz de comprobar que todo lo realizado ha sido realizado satisfactoriamente
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	08/09/22
Fecha de fin	08/09/22
Duración	30min

Identificador	104
Título	Comprobación final
Descripción	Un tester antes de entregar el entregable debe realizar una comprobación completa
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	08/09/22
Fecha de fin	08/09/22
Duración	30min

Identificador	105
Título	Supervisión
Descripción	Un manager debe supervisar que todo el equipo funcione correctamente a la hora de realizar las tareas
Asignado a	Eloy Moreno Dominguez
Fecha de inicio	08/09/22
Fecha de fin	08/09/22
Duración	30min

Presupuestos

- Costes directos:

PRESUPUESTO EQUIPO DE PROYECTO	
ROL	COSTE/HORA
Manager	25€/hora
Analista Programador	25€/hora
Desarrollador	15€/hora
Tester	15€/hora
Operador	15€/hora

PRESUPUESTO TOTAL EQUIPO DE PROYECTO D01				
ROL	N.º MIEMBROS/ROL	TOTAL HORAS	COSTE/ HORA	TOTAL
Manager	1	1	25€/hora	25€
Analista Programador	1	1	25€/hora	25€
Desarrollador	3	5	15€/hora	75€
Tester	3	0	15€/hora	0€
Operador	1	1	15€/hora	15€
				140€

PRESUPUESTO TOTAL EQUIPO DE PROYECTO D02				
ROL	N.º MIEMBROS/ROL	TOTAL HORAS	COSTE/ HORA	TOTAL
Manager	1	1	25€/hora	25€
Analista Programador	1	1	25€/hora	25€
Desarrollador	3	13	15€/hora	195€
Tester	3	0	15€/hora	0€
Operador	1	1	15€/hora	15€
				260€

PRESUPUESTO TOTAL EQUIPO DE PROYECTO D03				
ROL	N.º MIEMBROS/ROL	TOTAL HORAS	COSTE/ HORA	TOTAL
Manager	1	4	25€/hora	100€
Analista Programador	1	6	25€/hora	150€
Desarrollador	3	24	15€/hora	360€
Tester	1	2	15€/hora	30€
Operador	1	1	15€/hora	15€
				655€

PRESUPUESTO TOTAL EQUIPO DE PROYECTO D04				
ROL	N.º MIEMBROS/ROL	TOTAL HORAS	COSTE/ HORA	TOTAL
Manager	1	4	25€/hora	25€
Analista Programador	1	7	25€/hora	175€
Desarrollador	3	38	15€/hora	570€
Tester	3	10	15€/hora	150€
Operador	1	1	15€/hora	15€
				935€

PRESUPUESTO TOTAL EQUIPO DE PROYECTO D05				
ROL	N.º MIEMBROS/ROL	TOTAL HORAS	COSTE/ HORA	TOTAL
Manager	1	2	25€/hora	50€
Analista Programador	1	6	25€/hora	150€
Desarrollador	3	15	15€/hora	225€
Tester	3	0	15€/hora	0€
Operador	1	2	15€/hora	30€
				605€

COSTE DIRECTOS TOTAL D05= 605€.

COSTES DIRECTOS TOTALES DEL PROYECTO = 2595.00€.

- Costes indirectos:

Todos los trabajadores tienen un máximo de horas para trabajar (la llamada jornada de 8 horas) que según lo calculado, hace un cómputo anual de 2.080 horas para contratos de **40 horas semanales.** Tres años hacen un total de 6240 horas calculadas a partir de 52 semanas.

El desarrollo este último entregable D05 tiene una duración de 25 horas aproximadamente, por lo tanto, el coste de amortización por hora será de 10.31€, que multiplicado por las casi

25 horas de nuestro proyecto, da un total de **257.85**€ aproximadamente (dato no certero debido a dependencia de múltiples variables)

COSTE INDIRECTO = 257.85€.

COSTES INDIRECTOS TOTALES DEL PROYECTO = 1641.00€.

Coste total de todo el proyecto

Suma de todos los entregables juntos

Conta Tatal	Costes Directos	2595.00€
Coste Total	Costes Indirectos	1641.00€
	TOTAL	4236.00€

Como podemos observar en la tabla superior, el **coste total** del proyecto completo viene dado por la **suma entre** el **coste directo** y **coste indirecto** siendo este:

COSTE TOTAL PROYECTO CON TODOS SUS ENTREGABLES = 4236.00€.

Bibliografía

Intencionadamente en blanco.